
INTEGRAAL VERANTWOORDELIJK
“De scope van ons werk beslaat de volledige nieuwbouw van het sta-
tion”, zegt Mol. “Van betonfundaties, staalconstructies en portalen tot 
installaties, veldhuisjes en het centrale dienstengebouw waar alle tech-
niek samenkomt. Ook de integratie van drie transformatoren, de tele-
com en de kabelverbindingen vallen binnen ons pakket. Het gaat niet 
om één discipline, maar om een totaalopgave waarin ontwerp, uitvoe-
ring en testen naadloos in elkaar grijpen.”

Op basis van het basisontwerp en de eisen van TenneT werkte SC&M een 
definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp uit. Inmiddels 
zijn de meeste civiele werkzaamheden afgerond, staan de transforma-
toren en spoelen op hun plek en ligt er zo’n 160 kilometer kabel in de 
grond. “We zitten nu in de inbedrijfsstellingsfase: testen en stap voor 
stap klaarmaken voor gebruik.”

PREFAB VERSNELT HET WERK
Bijzonder in Tilburg is de toepassing van Mobriq, een door Mobilis ont-
wikkeld prefab-concept voor funderingsbalken. Dat werd eerder succes-

SLIM BOUWEN AAN 
HOOGSPANNINGSSTATION TILBURG

Prefab, vertrouwen en samenwerking versnellen de realisatie

De bouw van het 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg is een sleutelproject in de strijd 
tegen netcongestie. Voor de realisatie van dit station is SC&M, een samenwerking tussen 
Croonwolter&dros en Mobilis, als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor het complete 
pakket aan civiele, bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden. Projectdirecteur Jochem 
Mol vertelt hoe prefab funderingen, slimme testmethodes en een nauwe samenwerking met 
TenneT en partners zorgen voor tempo en kwaliteit.

Tekst Susan Peek     Beeld Croonwolter&dros, Mobilis, Koen van Rens

vol ingezet bij Zuidplaspolder, eveneens een project van TenneT. “Het is 
gebaseerd op een standaardconfiguratie van TenneT, waardoor je snel 
en efficiënt prefab kunt bouwen”, legt Mol uit. “Voor Tilburg hebben we 
het concept iets aangepast aan de specifieke situatie, en dat heeft ons 
enorm geholpen de planning te halen.”

FIRST TIME RIGHT
Ook in het test- en opleverproces kiest SC&M voor slimme methodes. Met 
zogenaamde ‘golden samples’ wordt één component volledig gebouwd, 
getest en afgestemd met TenneT. “We moeten bijvoorbeeld ruim 120 
pantografen plaatsen. Dan maken we er eerst één perfect in orde, keuren 
die samen met TenneT goed en rollen dat vervolgens uit over alle andere. 
Dat is echt first time right: efficiënter én betrouwbaarder.”

Daarnaast zet Croonwolter&dros een systeem in dat eerder bij Hollandse 
Kust Noord is ontwikkeld. “De opdrachtgever heeft via een directe kop-
peling steeds realtime inzicht in de status van de oplevering, die we ge-
faseerd oppakken. Geen stapels papier op het einde, maar een warme 
overdracht die vertrouwen geeft.”

De plaatsing van veldstaal en hoogspanningscomponenten door SC&M. (Beeld: Croonwolter&dros)

SC&M (CROONWOLTER&DROS 
EN MOBILIS) BOUWT SLIM AAN 
HOOGSPANNINGSSTATION TILBURG

Slim bouwen aan hoogspanningsstation Tilburg
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Het hoogspanningsstation in Tilburg in aanbouw. (Beeld: Koen van Rens)

De plaatsing van veldhuizen door SC&M. (Beeld: Mobilis) Met slimme prefab-liggers halveert Mobriq de bouwtijd voor funderingen van 
hoogspanningsstations. (Beeld: Mobilis) 

PARTNERS IN DIALOOG
In een project van deze omvang zijn wijzigingen onvermijdelijk. 
Volgens Mol is het de open dialoog met TenneT die de voortgang be-
waakt. “We hebben altijd het project op één gezet, boven het belang 
van individuele bedrijven. Soms scherp, maar altijd begripvol. We zit-
ten samen aan tafel als opdrachtgever en opdrachtnemer, maar vooral 
als partners in crime.”

De samenwerking strekt zich uit tot alle betrokken partijen. Het ervaren 
projectteam van Croonwolter&dros dat eerder succesvol actief was bij 
Hollandse Kust Noord, is volledig doorgezet naar Tilburg. “Dat zorgde 

voor continuïteit in aansturing en montage. Samen met de innovaties van 
Mobilis laat dat zien hoe we elkaars kracht benutten.”

INBEDRIJFSTELLING EN OPLEVERING
De komende maanden staan in het teken van de inbedrijfstelling en de 
oplevering. Eind eerste kwartaal 2026 moet het station bedrijfsvaardig 
aan TenneT worden overgedragen. Mol: “Met dit soort projecten laten 
we zien dat SC&M een volwaardige partner is voor TenneT. Met twee TBI-
bedrijven die de handen ineen hebben geslagen, kunnen we de uitda-
gingen in de energiewereld samen te lijf gaan en oplossingen realiseren 
die Nederland vooruithelpen.”      ●
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